

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU PRESIDENT

Le Président de Hautes Terres Communauté

Objet : Marché de travaux pour la restauration de petit patrimoine de Hautes Terres Communauté (phase 3) – Avenant aux lots n°2 et n°3

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°2024-CC-166 en date du 26 septembre 2024 portant délégation d'attributions du Conseil communautaire au Président pour la signature des avenants relatifs aux marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents de fournitures et services, prestations intellectuelles et travaux dont le montant de l'opération est inférieur ou égal à 1 500 000 € HT lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu la procédure adaptée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1, 1° du Code de la commande publique ;

Vu les articles L. 2194-1 et L. 2194-2 et R. 2194-1 à R. 2194-9 du Code de la commande publique régissant les modifications des marchés publics en cours ;

Vu la délibération n°2023-CC-074 en date du 13 avril 2023 approuvant le lancement du marché de travaux pour la restauration de petit patrimoine (phase 3) ;

Vu la délibération n°2024-DPRSDT-079 en date 28 février 2024 attribuant le marché public de travaux pour la restauration de petit patrimoine (phase 3) ;

Vu le lot n°2 « Maçonnerie – secteur ouest » notifié à l'entreprise CONSTRUCTIONS MURATAISES le 18 avril 2024 ;

Vu le lot n°3 « Charpente – couverture – menuiserie » notifié à l'entreprise MICHEL CHAREIRE le 18 avril 2024 ;

Considérant que les aléas du chantier nécessitent d'apporter une modification non substantielle au marché public en cours sur les lots n°2 et n°3 ;

Considérant que ces modifications impliquent une plus-value sur ces lots ;

DECIDE

Article 1 : D'approuver les modifications suivantes pour les lots n°2 et n°3 dans le cadre du marché de travaux pour la restauration de petit patrimoine (phase 3) :

Entreprise	Lot	Ouvrage	Motif	Montant marché en cours (HT)	Montant avenant (HT)	Montant marché final (HT)
CONSTRUCTIONS MURATAISES	Lot n°2 « Maçonnerie – secteur ouest »	Lavoir de Saint-Saturnin (ouvrage 13)	Réfection du réseau de vidange et réalisation d'un enduit supplémentaire	72 525,75 €	4 900 €	77 425,75 €
MICHEL CHAREIRE	Lot n°3 « Charpente – couverture – menuiserie »	Tour du Prieuré à Bonnac (ouvrage 3)	Remplacement de solive en mauvais état, fourniture et pose de plancher, fabrication et pose de porte en chêne et fenêtre	77 850 €	7 150 €	85 000 €

Article 2 : De signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente décision ;

Article 3 : Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2024 ;

Article 4 : Il sera rendu compte de la présente décision au prochain Conseil communautaire ;

Article 5 : Madame la Directrice de Hautes Terres Communauté et Monsieur le Comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Le Président,

Didier ACHALME

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.