

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU PRESIDENT

Le Président de Hautes Terres Communauté

Objet : Marché de travaux pour la restauration de petit patrimoine de Hautes Terres Communauté (phase 3) – Avenant au lot n°2

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°2024-CC-206 en date du 9 décembre 2024 portant délégation d'attributions du Conseil communautaire au Président pour la signature des avenants relatifs aux marchés publics, accords-cadres et marchés subséquents de fournitures et services, prestations intellectuelles et travaux dont le montant de l'opération est inférieur ou égal à 1 500 000 € HT lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

Vu la procédure adaptée en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1, 1° du Code de la commande publique ;

Vu les articles L. 2194-1 et L. 2194-2 et R. 2194-1 à R. 2194-9 du Code de la commande publique régissant les modifications des marchés publics en cours ;

Vu la délibération n°2023-CC-074 en date du 13 avril 2023 approuvant le lancement du marché de travaux pour la restauration de petit patrimoine (phase 3) ;

Vu la délibération n°2024-DPRSDT-079 en date 28 février 2024 attribuant le marché public de travaux pour la restauration de petit patrimoine (phase 3) ;

Vu le lot n°2 « Maçonnerie – secteur ouest » notifié à l'entreprise CONSTRUCTIONS MURATAISES le 18 avril 2024 ;

Considérant que les aléas du chantier nécessitent d'apporter une modification non substantielle au marché public en cours sur le lot n°2 ;

Considérant que ces modifications impliquent une plus-value sur ce lot ;

DECIDE

Article 1 : D'approuver les modifications suivantes pour le lot n°2 dans le cadre du marché de travaux pour la restauration de petit patrimoine (phase 3) :

Entreprise	Lot	Ouvrage	Motif	Montant marché en cours (HT)	Montant avenant (HT)	Montant marché final (HT)
CONSTRUCTIONS MURATAISES	Lot n°2 « Maçonnerie – secteur ouest »	Abreuvoir de la Gandilhon – Lavigerie (Ouvrage 9)	Mise en place d'une tête de buse	77 425,75 €	4 300 €	81 725,75 €
		Abreuvoir de Laborie - La Chapelle d'Alagnon (Ouvrage 18)	Mise en place d'une tête de source et réparation des bacs			

Article 2 : De signer les documents nécessaires à l'exécution de la présente décision ;

Le 05 février 2025

DECISION PRESIDENT N°2025-DPRSDT-03

1.1 - Marchés publics

Envoyé en préfecture le 13/02/2025

Reçu en préfecture le 13/02/2025

Publié le

ID : 015-200066637-20250205-2025_DPRSDT_033-AR



Article 3 : Dit que les crédits seront inscrits au budget primitif 2025 ;

Article 4 : Il sera rendu compte de la présente décision au prochain Conseil communautaire ;

Article 5 : Madame la Directrice de Hautes Terres Communauté et Monsieur le Comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Le Président,

Didier ACHALME



La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois, à compter de sa publication.